

Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y
certificación de personas.

**1 Agosto
2017**



Curso Gestión del Alcance, Tiempo y Costos en Proyectos



Auditorio CBHE

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo - Santa Cruz - Bolivia

PLAZAS LIMITADAS

Reservas e inscripciones: Diego de la Torre C.
capacitacion@cbhe.org.bo - (591) -33538799

“Especialízate en la Gestión de Proyectos”

OBJETIVO

Al finalizar el Curso Gestión del Alcance Tiempo y Costos en Proyectos el participante estará en la capacidad de:

- Identificar el Alcance del Proyecto. Desglosar de los entregables. Verificar y validar el alcance. Gestión del cambio en el Alcance del Proyecto.
- Identificar las actividades del proyecto, estimar la duración y gestión del cronograma.
- Identificar los recursos del proyecto. Estimar el presupuesto. Seguimiento, control y adecuación del presupuesto durante la ejecución del proyecto.
- Utilizar la técnica del Valor Ganado para el control real del tiempo y presupuesto de un proyecto

AGENDA

Fechas: 1 al 12 de agosto del 2017.

Horario: Ma y Ju 19:00 a 22:00 | Sa 8:00 a 14:30

Duración: 24 horas.

Lugar: Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía

INCLUYE

Impuestos de ley

Certificado de participación de la CBHE

Refrigerios

Material impreso de apoyo en el cual se desarrollan todos y cada uno de los puntos del temario, en forma bien redactada, detallada, explicada, ordenada, de fácil lectura con base en estándares internacionales.

CONTENIDO

- Gestión del Alcance del Proyecto
 - Planificar la Gestión del Alcance.
 - Recopilar Requisitos.
 - Definir el Alcance.
 - Crear la EDT/WBS.
 - Aplicando la EDT/WBS.
 - Validar el Alcance.
 - Controlar el Alcance.
 - Plantillas para la Gestión del Alcance.
- Gestión del Tiempo del Proyecto
 - Planificar la Gestión del Cronograma.
 - Definir las Actividades.
 - Secuenciar las Actividades.
 - Secuenciar y Ruta Crítica con MS Project.
 - Estimar los Recursos de las Actividades.
 - Estimar la Duración de las Actividades.
 - Desarrollar el Cronograma.
 - Controlar el Cronograma.
- Gestión de los Costos del Proyecto
 - Planificar la Gestión de Costos
 - Estimar los Costos
 - Determinar el Presupuesto
 - Caso: Elaborar Presupuesto.
 - Controlar los Costos.
 - Aplicando Controlar los Costos.
 - Análisis de Valor Ganado.
 - Caso: Valor Ganado.

INSTRUCTOR

Ing. Jhonny Amarista (Venezuela)

El Curso de preparación ha sido diseñado, desarrollado y será liderado por el Ing. Jhonny Amarista con experiencia en el área de proyectos como ingeniero de control y planificación en Venezuela y Bolivia.

De profesion Ingeniero Industrial de la universidad de UNEXPO - Venezuela especialista en el area de analisis de alcance y planificación.