

CURSO

GESTIÓN DE PROYECTOS POR CADENA CRÍTICA

28 OCTUBRE 2019



INTRODUCCIÓN

El método de Cadena Crítica, está basado en métodos y algoritmos derivados de la teoría de las restricciones.

La idea de la CCPM (Critical Chain Project Management) fue presentada en 1997 en la publicación realizada por el autor del concepto, Elihayu Goldratt.

A la CCPM le ha sido adjudicado el logro de proyectos de 10 a 50% más rápido y/o económico que el uso de métodos tradicionales como el CPM/PERT desarrollados entre 1910 y 1960.

En Gestión de Proyectos, la cadena crítica es la secuencia de precedencias y elementos terminales dependientes de recursos limitantes, o que evitan por su defecto puedan ser utilizados en pro de una ejecución en menor tiempo.

Altamente aplicable en entornos multiproyectos, es importante verificar las limitaciones en la disponibilidad sincronizada de los recursos

CONTENIDO

- Introducción a Gestión de Proyectos
- Triángulo de la Planificación
- Procesos de Planificación
- Gestión de Plazos
- Duraciones / Relaciones / Restricciones
- CPM PERT
- Ruta Crítica
- Nivelación de Recursos
- Cadena Crítica
- Teoría de las Limitaciones TOC
- Conflictos de Proyecto
- Diferencias entre Ruta Crítica y Cadena Crítica
- Buffers
- Buffer de Alimentación
- Buffer de Recurso
- Optimización de Proyectos
- Conflicto de Recursos
- Disponibilidad Sincronizada
- Buffer de Capacidad

DIRIGIDO A:

- Profesionales de Gestión de Proyecto
- Planificadores de procesos
- Personal que realiza logística de recursos en proyectos

AGENDA

Fechas: 28 de octubre al 13 de noviembre 2019

Carga Horaria: 24 horas

Días: Lunes, Miércoles y Viernes

Horario: 19:00 a 22:00

Lugar: Auditorio CBHE

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo

Santa Cruz - Bolivia

INCLUYE

- Impuestos de Ley.
- Material impreso en el cual se desarrollan todos y cada uno de los puntos del temario, en forma bien redactada, detallada, explicada, ordenada y de fácil lectura.
- Material: Manual de apoyo digital.
- Refrigerios.
- Certificado de asistencia CBHE.



INSTRUCTOR

ING. ANDERSON CÉZAR DE MENEZES - Más de 20 años en Planificación y Control de Proyectos en la Industria de Petróleo y Gas y de la Construcción Civil, ocupando cargos gerenciales en empresas multinacionales.

Co-autor y Revisor de la Guía Estándar para la práctica de Valor Ganado de PMI® Miembro del Comité Técnico para la Gestión de Valor Ganado de la AACEi®. Integrante del Grupo de Trabajo para divulgación de Earned Schedule.

Contacto e Información: Diego de la Torre
diego@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799
WhatsApp: (591) 79891193

